Si.Gest.A. SRL – Piazza Giuseppe Mazzini, 10/1,
33019 Tricesimo UD – P.IVA 02823610304 – REA
UD-290873 – Tel. +390432506560 –
info@sigesta.it

RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 14-09-2026 — Ora: 14:39:00

Ubicazione cantiere:
ERMACORA FEDERICO V. RONCHIS 31- 33047 ZIRACCO REMANZACCO (Ud)

Descrizione commessa:
OPERE DI RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO IN FABBRICATO RESIDENZIALE

1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa	Data Verbale	Intestatario/Indirizzo commessa
2026-216-SICANT-SGS	**14-09-2026**	**ERMACORA FEDERICO** **VIA RONCHIS 31** **ZIRACCO UDINE**

Compilatore	Funzione ricoperta
Fabio Rendace	**CSE**
CSE	CSP
Fabio Rendace	**Alessandro Della Vedova**

2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

Nessuna presenza in cantiere

3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

Mancanza di documentazione obbligatoria o documentazione incompleta
Si richiede l'invio di tutta la documentazione richiesta, si chiede anche invio dell'ultimo aggiornamento PIMUS
Tutte le imprese che debbano entrare in cantiere devono essere autorizzate

4 — PRESCRIZIONI

Interdire l’accesso ai non addetti ai lavori
Proteggere aperture verso il vuoto
Portone chiuso, non è possibile accedere allo stesso
Nessuna presenza in cantiere

5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce	Q.tà

6 — ORDINI DI SERVIZIO

Ordini di Servizio: Le lavorazioni possono continuare

7 — NOTE

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.

Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell’avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

Impresa	Email	Nome e Cognome	Firma
Sigesta srl	cantieri@sigesta.it	**Fabio Rendace**	
Altro	cantieri@sigesta.it	**—**	

Galleria Fotografica

