

---

## RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 18-11-2025 — Ora: 15:18:00

---

Ubicazione cantiere:  
VIA PARMA UDINE

Descrizione commessa:  
COSTRUZIONE VILLA UNIFAMILIARE

### 1 — INFORMAZIONI GENERALI

---

Numero Commessa	Data Verbale	Intestatario/Indirizzo commessa
<b>2025-293-SICANT-SGS</b>	<b>18-11-2025</b>	<b>NOVEDIL COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE VIA LIGURIA , 134/c UDINE UD</b>

Compilatore  
**Fabio Rendace**  
CSE  
**Fabio Rendace**

Funzione ricoperta  
**CSE**  
CSP  
**Alessandro Della Vedova**

### 2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

---

Fondazioni, muri perimetrali con montaggio armatura

### 3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

---

### 4 — PRESCRIZIONI

---

### 5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

---

Voce	Q.tà
Operaio Generico	3
Bagno chimico	1
Box spogliatoio	1
Ponteggio	1
Recinzione	1

### 6 — ORDINI DI SERVIZIO

---

Ordini di Servizio: Le lavorazioni possono continuare

### 7 — NOTE

---

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.

Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

#### 8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

---

Nessuna firma registrata.

## Galleria Fotografica

