

## RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 04-02-2026 — Ora: 11:00:00

Ubicazione cantiere:  
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 - COMPONENTE 3 - CULTURA  
4.0  
(M1C3), MISURA 2 - LINEA D'AZIONE N. 1 "SICUREZZA SISMICA DEI LUOGHI DI CULTO,  
TORRI...

Descrizione commessa:  
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 - COMPONENTE 3 - CULTURA  
4.0 (M1C3), MISURA 2 - LINEA D'AZIONE N. 1 "SICUREZZA SISMICA DEI LUOGHI DI CULTO,  
TORRI...

### 1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa <b>2023-013-SICANT</b>	Data Verbale <b>04-02-2026</b>	Intestatario/Indirizzo commessa <b>MIC - SEGRETARIATO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA PIAZZA DELLA LIBERTA' 7 TRIESTE TRIESTE</b>
Compilatore <b>Alessandro Della Vedova</b> CSE <b>Alessandro Della Vedova</b>		Funzione ricoperta <b>CSE</b>  CSP <b>Alessandro Della Vedova</b>

### 2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

lavori di rinforzo del sottotetto della chiesa e completamento delle opere provvisoriali

### 3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

### 4 — PRESCRIZIONI

Niente da segnalare

### 5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce	Q.tà
Grù	1
Ponteggio	1
Recinzione	1

## 6 — ORDINI DI SERVIZIO

Ordini di Servizio: Le lavorazioni possono continuare

---

## 7 — NOTE

---

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.

Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

## 8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

---

Impresa	Nome e Cognome	Firma
VALLE COSTRUZIONI SRL	<b>Lorenzo Genetti</b>	
Sigesta	<b>Alessandro Della Vedova</b>	
Altro	—	