

RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 21-07-2026 — Ora: 09:15:00

Ubicazione cantiere:

MARINIG GIUSEPPE RIF.VIA MAESTRI DEL LAVORO SNC, 33043 CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa 2026-236-SICANT-SGS	Data Verbale 21-07-2026	Intestatario/Indirizzo commessa MARINIGH GIUSEPPE STRADA DI PIDIAN 1 CIVIDALE DEL FRIULI UDINE
Compilatore Fabio Rendace CSE —	Funzione ricoperta CSE CSP —	

2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

Incontro di coordinamento tra DL, Commitente, Studio Bernardis e CSE

3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

Si invierà la richiesta dati per le imprese che devono entrare in cantiere

Si raccomanda di segnalare gli scavi

4 — PRESCRIZIONI

Sistemare recinzione cantiere

Pulire cantiere

5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce	Q.tà
------	------

6 — ORDINI DI SERVIZIO

Ordini di Servizio: Le lavorazioni possono continuare

7 — NOTE

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.

Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

Impresa	Nome e Cognome	Firma
Sigesta srl	Fabio Rendace	
Altro	—	

Galleria Fotografica

